

Planung der Maturaarbeit

Zeitraum	Aktivitäten
bis Ende März 2026	Vorschläge der Seminarthemen durch SchülerInnen und Lehrpersonen Erstellen der Seminarliste Vorstellung der Seminare mittels Broschüre Wahl durch die SchülerInnen
29. Juni 2026	Erstes Seminartreffen mit den Tutorinnen und Tutoren
31. August 2026	Informationen an die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen zur Maturitätsarbeit und zur kantonalen Wegleitung durch den Vorsteher und die Pilotgruppe
ab September 2026	Beginn der Seminare – Einführung in das Seminarthema und die Methodologie – Formulierung der Leitfrage – Festlegung des Konzeptes und des persönlichen Arbeitsplanes – Recherche, Materialsammlung, Materialverarbeitung – Redaktion einer ersten Version
im Januar 2027	Abgabe der ersten Version für die formative Zwischenbeurteilung (min. 50% der Arbeit sollte zu diesem Zeitpunkt erledigt sein.) Schriftlicher Kommentar durch die Lehrperson
22. März 2027	Abgabe der Endversion der Maturitätsarbeit
im Mai 2027	Besprechung der schriftlichen Arbeit mit dem Schüler/der Schülerin im Hinblick auf die Mündliche Verteidigung Mündliche Verteidigung Letztes Treffen mit dem Schüler/der Schülerin: Evaluation der Maturitätsarbeit Abgabe des Dokumentes „Schlussbewertung Maturitätsarbeit“ an den Schüler/die Schülerin und an die Schulleitung. Eintragung der Noten
bis Ende Juni 2027	Archivierung der Maturitätsarbeit in der Schulbibliothek durch die Bibliothekarinnen und Pilotgruppe Maturitätsarbeit.